



---

# Reunião Ponto de Situação

01/03/2019

# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
4. Principais Decisões
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto

# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
4. Principais Decisões
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto

# Dashboard

Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 01/03/2019



PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	47%	47%	Tarefas Críticas: 0
2. Piloto de Voto Eletrónico	17%	17%	Tarefas Críticas: 1
3. Eleições Europeias	6%	6%	Tarefas Críticas: 0

## NOTAS:

a) **Tarefa Crítica** – Piloto de Voto Eletrónico – Disponibilização dos Routers.

# Dashboard

Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 01/03/2019



## PROJETO

1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	% REAL 47%	% PREVISTA 47%	Tarefas Críticas: 0
--	---------------	-------------------	---------------------

## SUBPROJETO

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
1.1. Sistema	47%	47%	01/JAN – 09/MAI	 
1.2. Plano de Contingência	0%	0%	07/FEV – 26/MAI	     
1.3. Sala de Situação	0%	0%	01/JAN – 26/MAI	  

### TAREFAS CRÍTICAS:

a)

### TAREFAS CONCLUÍDAS:

- a) Configuração dos Ambientes;
- b) Especificação Funcional.

NOTAS:

# Dashboard

Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 01/03/2019



PROJETO

% REAL

% PREVISTA

2. Projeto de Voto Eletrónico

17%

17%

Tarefas Críticas: 1

SUBPROJETO

% REAL

% PREVISTA

DATAS

INTERVENIENTES

**TAREFAS CRÍTICAS:**

a) Disponibilização dos Routers.

2.1. Definição dos Locais de Voto

95%

100%

01/JAN – 08/MAR



2.2. Formação

25%

25%

01/JAN – 25 /MAI



2.3. Lote 1

12%

12%

14/ABR – 06/MAI



2.4. Lote 2

0%

0%

02/FEV – 08/MAI



2.5. Estratégia de Comunicação Évora

0%

0%

01/JAN – 26/MAI



2.6. Plano de Contingência

0%

0%

01/JAN – 26/MAI



NOTAS:

# Dashboard

Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 01/03/2019



PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
3. Eleições Europeias 2019	8%	8%	Tarefas Críticas: 0

TAREFAS CRÍTICAS:
a)

TAREFAS CONCLUÍDAS:
a)

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
3.1. Logística e Documentação Técnica	0%	0%	07/FEV – 22/MAI	
3.2. Projetos IT	9%	9%	01/JAN – 13/MAI	
3.3. Membros de Mesa	0%	0%	15/ABR – 27/MAI	
3.4. Estratégia de Comunicação	0%	0%	15/ABR – 29/MAI	
3.5. Outras Modalidades de Votação	0%	0%	01/JAN – 29/ABR	
3.6. Contact Center	0%	0%	15/MAR – 29/ABR	
3.7. Credenciação	0%	0%	15/ABR – 29/MAI	
3.8. Plano de Contingência	0%	0%	01/JAN – 26/MAI	

NOTAS:

# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
4. Principais Decisões
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto


# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
4. Principais Decisões
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto

# Proposta Processo de Formação

Visão Macro



# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
- 4. Principais Decisões**
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto

# Agenda

---

1. Dashboard
2. Matriz de Risco
3. Proposta Processo de Formação
4. Principais Decisões
5. Resumo Reuniões & Questões em Aberto

