



4ª Reunião Global

16.04.2019



Agenda

- Ponto de Situação
 - Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
 - Principais Decisões/Definições
 - Matriz de Risco
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 15/04/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	62%	76%	Tarefas em Atraso: 3
2. Piloto de Voto Eletrónico	56%	67%	Tarefas em Atraso: 4
3. Eleições Europeias 2019	39%	49%	Tarefas em Atraso: 3



Agenda

- Ponto de Situação
 - Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
 - Principais Decisões/Definições
 - Matriz de Risco
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	62%	76%	Tarefas em Atraso: 3

NOTAS:

- Controlo de Qualidade;
- Máquinas e Respectivas Imagens;
- Testes de Code Review.

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
1.1. Sistema	62%	76%	01/JAN – 11/MAI	   

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



solidnetworks

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico



À DATA DE 15/04/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
2. Piloto de Voto Eletrónico	56%	67%	Tarefas em Atraso: 3

NOTAS:

- Definição dos Casos de Uso e Procedimentos;
- Materiais de Suporte.

- Definição do Plano de Contingência.

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
2.1. Definição dos Locais de Voto	100%	100%	28/JAN – 08/MAR	
2.2. Membros de Mesa (Évora)	0%	0%	15/ABR – 27/MAI	
2.3. Formação	52%	64%	28/JAN – 25 /MAI	   
2.4. Credenciação	15%	29%	29/MAR – 25/MAI	  
2.5. Lote 1	80%	80%	14/FEV – 10/MAI	 
2.6. Lote 2	67%	80%	07/FEV – 08/MAI	 
2.7. Entregáveis	0%	0%	27/MAI – 07/JUN	   

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/04/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
3. Eleições Europeias 2019	39%	49%	Tarefas em Atraso: 3

	SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
NOTAS: - Documentação Técnica de Suporte (Évora – CED + VE). - Testes de Carga. - Testes de Segurança e Intrusão e Testes de Code Review.	3.1. Logística e Documentação Técnica	54%	61%	07/FEV – 23/MAI	   
	3.2. Estratégia de Comunicação	18%	21%	28/MAR – 26/MAI	 
	3.3. Gateway SMS3838 - AMA	20%	29%	25/MAR – 29/MAI	  
	3.4. Contact Center	10%	14%	01/ABR – 26/MAI	  
	3.5. Sala de Situação	0%	0%	09/MAI – 26/MAI	
	3.6. Projetos IT	41%	62%	01/JAN – 26/JUN	 
	3.7. Operações de Recenseamento	9%	9%	27/MAR – 25/MAI	 

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



solidnetworks

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Próximas Atividades

Atividades por Projeto



1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

- Conclusão dos materiais de suporte;
- Formação para o Consórcio e SGMAI/AE – 18.04;
- Testes de carga, intrusão e Code Review;
- Workflow das imagens.

2. Piloto de Voto Eletrónico

- Validação final dos processos e procedimentos do voto eletrónico;
- Solução, processual ou tecnológica, dos pontos identificados nos equipamentos de VE;
- Finalização dos testes dos equipamentos de voto eletrónico;
- Definição do plano de distribuição dos routers e respectivo plano de contingência.

3. Eleições Europeias

- Finalização/execução dos conteúdos para as documentações técnicas e de suporte;
- Formação (CED) Consórcio e SGMAI;
- Início dos serviços da Linha de Apoio ao Eleitor;
- Execução dos testes de segurança e intrusão (sistemas);
- Planeamento da Sala de Situação (Tagus e Évora);
- Go Live: PEP; PAVE; Plataforma de Voto Antecipado.

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ronda de Questões

Questões



5ª Reunião Global – 30.04.2019, 10h30

Ronda de Questões

Convidamos todos os intervenientes a fecharem questões pendentes entre equipas e a testar o equipamento de VE.

