



1ª Reunião Global

Agenda

1 Desafio



2 Trabalho Desenvolvido



Universidade do Minho



3 Próximos Passos



4 Ronda de Questões



Projeto
Manhattan

Agenda

1 **Desafio**

2 Trabalho Desenvolvido

3 Próximos Passos

4 Ronda de Questões

1

- Projeto-piloto de voto eletrónico presencial no distrito de Évora;

2

- Voto antecipado em mobilidade;

3

- Disponibilização de uma matriz em braile para os cidadãos com dificuldades de visão;

4

- Eliminação do número de eleitor;

5

- Recenseamento automático dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro.

1 - Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

- Cadernos Eleitorais;

2 - Piloto de Voto Eletrónico em Évora

- Voto Eletrónico;
- Comunicações e Suporte.

3 - Eleições ao Parlamento Europeu 2019

- Estratégia de Comunicação;
- Call Center;
- Novas modalidades de votação;
- Logística e Documentação Técnica;
- Projetos IT (RNSI);
- Ligação ao Piloto de Voto Eletrónico.

Milestones

Para além dos Testes “tradicionais” efetuados nas três quintas-feiras anteriores ao dia da votação, serão efetuadas três Ensaio referentes ao processo de PVEE nos três sábados anteriores ao dia da votação.



Milestones - Ensaios

Pressupostos

- Criação de grupos formativos de cerca de 42 pessoas (7 secções * 6 membros);
- Agregação efetuada preferencialmente por concelho;
- Limitação da deslocação até ao local da formação inferior a 30 minutos de carro;
- Plano de formação global, incluindo as temáticas CED e voto eletrónico, para todos os formandos.



09h00 às 12h30
Formação:
Mesa de Voto Eletrónico e CED

Ensaio I

14h30 às 17h00
Testes, Simulação e Prática

11/05

09h00 às 12h30
Reunião e Formação
Esclarecimento de dúvidas

Ensaio II

15h30 às 18h30
Testes reais no local com
equipamento

18/05

09h00 às 13h00
Simular testes e avaliar
até fecho de mesa

Ensaio III

25/05


Eleições
26/05/2019

Agenda

1 Desafio

2 **Trabalho Desenvolvido**

3 Próximos Passos

4 Ronda de Questões

- Operações de Recenseamento;
- Alinhamento de cronogramas com as várias equipas;
- Desenvolvimento/adaptação de Sistemas de Informação;
- Definição dos Boletins de Voto e Matriz em Braile;
- Definição da distribuição dos locais de voto (95%);
- Reunião de Apresentação Pública do Projeto;
- Reuniões de Apresentação e sensibilização junto do Distrito de Évora;
- Análise do impacto das alterações legislativas no processo de votação;
- Definição do Plano de Formação.

Agenda

1 Desafio

2 Trabalho Desenvolvido

3 Próximos Passos

4 Ronda de Questões

- Conclusão da definição da distribuição dos locais de voto e respetivas mesas;
- Identificação dos locais que precisam de reforço de rede;
- Contratação por concurso da empresa para Contact Center;
- Alinhamento do modelo para formação dos técnicos;
- Definição dos Casos de Uso para Testes e Ensaios;
- Definição da distribuição dos equipamentos por local para Ensaios;
- Calendarização dos Testes de Carga;
- Reunião com os Srs. Presidentes de C.M. e J.F. do Distrito de Évora;
- Continuação do desenvolvimento/atualização dos S.I. de suporte ao processo eleitoral.



***Actividades para resolução
nos próximos 30 dias***

- Definição do processo de produção e envio das credenciais de acesso aos S.I.;
- Definição da impressão do Voto em Branco e Voto Nulo no Processo de Voto Eletrónico;
- Definição do layout das Cabines de Voto Eletrónico;
- Definição do processo de contagem e extração de votos para mesas com <100 votos no processo de Voto Eletrónico.

Agenda

1 Desafio

2 Trabalho Desenvolvido

3 Próximos Passos

4 Ronda de Questões

Ronda de Questões

Equipas



Universidade do Minho



Projeto
Manhattan



Próxima reunião global 19/03 – 10:30