



2ª Reunião Global

19/03/2019



Agenda

- Ponto de Situação
 - Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
 - Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
 - Principais Decisões
 - Matriz de Risco
 - Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	54%	50%	Tarefas Críticas: 0
2. Piloto de Voto Eletrónico	26%	29%	Tarefas Críticas: 3
3. Eleições Europeias 2019	26%	30%	Tarefas Críticas: 1

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO

1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	% REAL 54%	% PREVISTA 50%	Tarefas Críticas: 0
--	----------------------	--------------------------	---------------------

SUBPROJETO

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
1.1. Sistema	58%	54%	01/JAN – 09/MAI	
1.2. Plano de Contingência	0%	0%	29/ABR – 26/MAI	
1.3. Sala de Situação	0%	0%	09/MAI – 26/MAI	

PENDENTE:

a) Envio, por parte da Critical Software, da documentação técnica - Manual do Utilizador - para elaboração do material de apoio aos vários interlocutores.

NOTAS:

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO

1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	% REAL 54%	% PREVISTA 50%	Tarefas Críticas: 0
--	----------------------	--------------------------	---------------------

SUBPROJETO

1.1. Sistema	% REAL 58%	% PREVISTA 54%	DATAS 01/JAN – 09/MAI	INTERVENIENTES
--------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------	---------------------------

Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• Envio do Manual de Utilizador para elaboração da Doc. Técnica	• 31.03.2019	• CSW
• Desenvolvimento Front Office	• 02.04.2019	• CSW
• Controlo de Qualidade	• 08.04.2019	• CSW
• Desenvolvimento de Back Office	• 02.04.2019	• CSW
• Definição do Workflow da Criação de Imagens	• 15.03.2019	• SGMAI-TIC
• Início dos Testes	• 08.04.2019	• CSW

Cinzeno Em Progresso
Amarelo Em atraso
Vermelho Crítico
Verde Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO

1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	% REAL 54%	% PREVISTA 50%	Tarefas Críticas: 0
--	----------------------	--------------------------	---------------------

SUBPROJETO

1.2. Plano de Contingência	% REAL 0%	% PREVISTA 0%	DATAS 29/ABR – 26/MAI	INTERVENIENTES
----------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------

POR INICIAR

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO

1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	% REAL 54%	% PREVISTA 50%	Tarefas Críticas: 0
--	----------------------	--------------------------	---------------------

SUBPROJETO

1.3. Sala de Situação	% REAL 0%	% PREVISTA 0%	DATAS 09/MAI – 26/MAI	INTERVENIENTES
-----------------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

POR INICIAR

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
2. Piloto de Voto Eletrónico	26%	29%	Tarefas Críticas: 3

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
2.1. Definição dos Locais de Voto	99%	99%	01/JAN – 08/MAR	
2.2. Definição dos Locais de Formação; de Formação;	18%	34%	28/JAN – 25 /MAI	
2.3. Definição do Processo de PVE;	44%	53%	14/FEV – 06/MAI	
2.4. Lote 2	24%	20%	07/FEV – 08/MAI	
2.5. Estratégia de Comunicação Évora	0%	0%	Em Atualização	
2.6. Disponibilização e Distribuição dos Routers em Évora.	13%	47%	10/MAR – 26/MAI	
2.7. Entregáveis	0%	0%	27/MAI – 07/JUN	

TAREFAS CRÍTICAS:

- 2.2. Definição dos Locais de Formação;
- 2.3. Definição do Processo de PVE;
- 2.6. Disponibilização e Distribuição dos Routers em Évora.

NOTAS:

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades

- Definição dos Locais de Voto
- Carregamento no SIGRE

Previsão de Conclusão

- 05.03.2019
- 05.03.2019

Responsável

- SGMAI/AE
- Câmaras Municipais/Comissões Recenseadoras

Cinzeno	Em Progresso
Amarelo	Em atraso
Vermelho	Crítico
Verde	Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO




Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• Definição dos Locais de Formação	• 08.03.2019	• SGMAI/AE
• Definição dos Vários Cenários no Dia de Eleições	• 14.04.2019	• CSW, Consórcio e PMO
• Materiais de Suporte	• 22.04.2019	• CSW e Indra
• Formação das Várias Equipas	• 09.05.2019	• CSW, SGMAI e Consórcio
• Ensaios	• 25.05.2019	• CSW, SGMAI e Consórcio
• Plataforma de E-learning	• 30.04.2019	• CSW, Indra e SGMAI/TIC

Cinzeno	Em Progresso
Amarelo	Em atraso
Vermelho	Crítico
Verde	Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
<ul style="list-style-type: none"> Aquisição de Materiais 	<ul style="list-style-type: none"> 10.04.2019 	<ul style="list-style-type: none"> Indra
<ul style="list-style-type: none"> Definição do Processo de Voto Eletrónico <ul style="list-style-type: none"> Layout da Cabine de Voto Processo de Agregação de Mesas (...) 	<ul style="list-style-type: none"> 26.03.2019 	<ul style="list-style-type: none"> Indra, Consórcio, U.Minho, SGMAI
<ul style="list-style-type: none"> Entrega dos Equipamentos para Testes 	<ul style="list-style-type: none"> 15.03.2019 	<ul style="list-style-type: none"> Indra

Cinzeno	Em Progresso
Amarelo	Em atraso
Vermelho	Crítico
Verde	Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• Comunicações	• 05.04.2019	• MEO
• Preparação dos Equipamentos	• 08.05.2019	• MEO
• Gestão e Monotorização	• 02.05.2019	• MEO

Cinzento Em Progresso
Amarelo Em atraso
Vermelho Crítico
Verde Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



EM FASE DE ADJUDICAÇÃO – APRECIÇÃO DE PROPOSTA

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• Definição do Plano de Contingência (Routers)	• 14.03.2019	• MEO
• Validação do Plano de Contingência (Routers)	• 20.03.2019	• SGMAI
• Técnicos Locais	• 25.03.2019	• MEO e SGMAI
• Equipamento Extra	• 25.03.2019	• MEO

Cinzeno Em Progresso
Amarelo Em atraso
Vermelho Crítico
Verde Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



POR INICIAR

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
3. Eleições Europeias 2019	26%	30%	Tarefas Críticas: 1

TAREFAS CRÍTICAS:

3.1. Pendente do Manual de Utilizador (CED) e Definição do Processo de PVE.

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
3.1. Logística e Documentação Técnica	28%	34%	07/FEV – 22/MAI	
3.2. Projetos IT	27%	27%	01/JAN – 12/JUN	
3.3. Membros de Mesa	0%	0%	15/ABR – 27/MAI	
3.4. Estratégia de Comunicação	0%	0%		
3.5. Outras Modalidades de Votação	30%	21%	28/JAN – 29/ABR	
3.6. Contact Center	0%	0%	01/ABR – 26/MAI	
3.7. Credenciação	0%	0%		
3.8. Plano de Contingência	0%	0%		

NOTAS:

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades

- Documentação Técnica
- Logística Eleitoral

Previsão de Conclusão

- 30.03.2019
- 22.05.2019

Responsável

- SGMAI/AE
- SGMAI/AE

Cinzento	Em Progresso
Amarelo	Em atraso
Vermelho	Crítico
Verde	Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• SIGRE	• 26.04.2019	• CSW e SGMAI/TIC
• Portal do Eleitor	• 26.03.2019	• CSW e SGMAI
• SIAR	• 29.03.2019	• CSW e SGMAI
• PAEP	• -	• SGMAI/TIC
• SIAL	• -	• SGMAI/TIC
• E-learning	• -	• SGMAI/TIC
• Portal do Recenseamento	• 31.05.2019	• CSW, AMA e SGMAI
• PEP	• 24.05.2019	• CSW e SGMAI
• Portal das Eleições	• 12.06.2019	• CSW e SGMAI

Cinzento Em Progresso
Amarelo Em atraso
Vermelho Crítico
Verde Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



EM FASE DE ADJUDICAÇÃO – APRECIÇÃO DE PROPOSTA

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Atividades	Previsão de Conclusão	Responsável
• Voto Antecipado em Mobilidade	• 19.05.2019	• CSW e SGMAI
• Voto Antecipado	• 29.05.2019	• CSW e SGMAI
• Voto no Estrangeiro	• 19.05.2019	• SGMAI

Cinzeno Em Progresso
Amarelo Em atraso
Vermelho Crítico
Verde Concluído

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



EM FASE DE ADJUDICAÇÃO – APRECIÇÃO DE PROPOSTA

Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 15/03/2019



PROJETO



SUBPROJETO



POR INICIAR

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação

Questões em Aberto



Representação do Voto em Branco no Comprovativo de Voto.



Processo de Voto Eletrónico.



Formação.



Credenciação.



Outros Temas.

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Próximas Atividades

Atividades por Projeto



1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

- Conclusão do desenvolvimento do sistema;
- Desenvolvimento das imagens para as máquinas;
- Calendarização dos testes de carga.

2. Piloto de Voto Eletrónico

- Definição dos locais de formação;
- Validação final do processo de PVEE;
- Formalização do plano de distribuição dos routers e respectivo plano de contingência;
- Identificação dos locais com necessidade de reforço de rede.

3. Eleições Europeias

- Conclusão da elaboração do conteúdo da documentação técnica;
- Continuação do desenvolvimento das plataformas e inicialização dos respectivos testes;
- Contratação da empresa do Contact Center.

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Esclarecimento de Dúvidas - 1ª Reunião Global
- Principais Decisões
- Matriz de Risco
- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho





3ª Reunião Global - 02/04, 10:30



Parlamento Europeu

**ELEIÇÕES
EUROPEIAS**
26 maio 2019
#eleicoeseuropeias2019

