



5ª Reunião Global

30.04.2019



Agenda

- Ponto de Situação
 - Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
 - Principais Decisões/Definições
 - Matriz de Risco
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:





Universidade do Minho



Ponto de Situação

Dashboard - Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 29/04/2019



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ponto de Situação


















Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 29/04/2019

| PROJETO | % REAL | % PREVISTA | |
|------------------------------|--------|------------|----------------------|
| 2. Piloto de Voto Eletrónico | 75% | 84% | Tarefas em Atraso: 1 |

NOTAS:

- Definição do Plano de Contingência.

| SUBPROJETO | % REAL | % PREVISTA | DATAS | INTERVENIENTES |
|-----------------------------------|--------|------------|------------------|---|
| 2.1. Definição dos Locais de Voto | 100% | 100% | 28/JAN – 08/MAR |  |
| 2.2. Membros de Mesa (Évora) | 71% | 71% | 15/ABR – 27/MAI |  |
| 2.3. Formação | 72% | 79% | 28/JAN – 25 /MAI |     |
| 2.4. Credenciação | 86% | 87% | 29/MAR – 10/MAI |    |
| 2.5. Lote 1 | 87% | 91% | 14/FEV – 10/MAI |   |
| 2.6. Lote 2 | 77% | 93% | 07/FEV – 08/MAI |   |
| 2.7. Entregáveis | 0% | 0% | 27/MAI – 07/JUN |     |

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho




















Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 29/04/2019

| PROJETO | % REAL | % PREVISTA | |
|----------------------------|--------|------------|----------------------|
| 3. Eleições Europeias 2019 | 58% | 77% | Tarefas em Atraso: 3 |

| | SUBPROJETO | % REAL | % PREVISTA | DATAS | INTERVENIENTES |
|---|---------------------------------------|--------|------------|-----------------|---|
| | 3.1. Logística e Documentação Técnica | 76% | 82% | 07/FEV – 23/MAI |     |
| | 3.2. Estratégia de Comunicação | 58% | 59% | 28/MAR – 26/MAI |   |
| • Testes de Carga. | 3.3. Gateway SMS3838 - AMA | 30% | 47% | 25/MAR – 29/MAI |    |
| | 3.4. Contact Center | 31% | 31% | 01/ABR – 26/MAI |    |
| | 3.5. Sala de Situação | 0% | 0% | 09/MAI – 26/MAI |  |
| • Testes de Segurança e Intrusão e Testes de Code Review. | 3.6. Projetos IT | 54% | 77% | 01/JAN – 26/JUN |   |
| | 3.7. Operações de Recenseamento | 42% | 43% | 27/MAR – 25/MAI |   |

NOTAS:

• Testes de Carga.

• Testes de Segurança e Intrusão e Testes de Code Review.

NOTAS:

Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
 - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
 - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
 - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



Ronda de Questões

Questões



6ª Reunião Global – 13.05.2019, 10h30



Convidamos todos os intervenientes a fecharem questões pendentes entre equipas e a testar o equipamento de VE.



Parlamento Europeu

**ELEIÇÕES
EUROPEIAS**
26 maio 2019
#eleicoeseuropeias2019

