



---

## 6ª Reunião Global

14.05.2019



# Agenda

---

- Ponto de Situação
  - Dashboard - Panorama Global dos Projetos
    - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
    - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
    - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
  - Principais Decisões/Definições
  - Matriz de Risco
- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Agenda

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho




# Ponto de Situação

Dashboard - Panorama Global dos Projetos

À DATA DE 13/05/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
1. Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)	91%	98%	Tarefas em Atraso: 1
2. Piloto de Voto Eletrónico	89%	93%	Tarefas em Atraso: 0
3. Eleições Europeias 2019	85%	91%	Tarefas em Atraso: 2



# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)

À DATA DE 13/05/2019

## PROJETO



## SUBPROJETO



**NOTAS:**

- Testes de Segurança e Intrusão, Testes de Code Review e Testes de Carga,
- Alterações ao BackOffice.

NOTAS:

# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Ponto de Situação

Dashboard - Projeto Voto Eletrónico

À DATA DE 13/05/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
2. Piloto de Voto Eletrónico	89%	93%	Tarefas em Atraso: 0

**NOTAS:**

- Preparação dos Equipamentos;
- Envio dos equipamentos.

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
2.1. Definição dos Locais de Voto	100%	100%	28/JAN – 08/MAR	
2.2. Membros de Mesa (Évora)	100%	100%	15/ABR – 27/MAI	
2.3. Formação	86%	91%	28/JAN – 25 /MAI	
2.4. Credenciação	95%	100%	29/MAR – 10/MAI	
2.5. Lote 1	94%	99%	14/FEV – 10/MAI	
2.6. Lote 2	95%	95%	07/FEV – 08/MAI	
2.7. Entregáveis	0%	0%	27/MAI – 07/JUN	

NOTAS:



# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco
- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Ponto de Situação



















Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019

À DATA DE 13/05/2019

PROJETO	% REAL	% PREVISTA	
3. Eleições Europeias 2019	85%	91%	Tarefas em Atraso: 2

**NOTAS:**

- Necessidade de ajustes aos processos do CC;
- Testes de Segurança e Intrusão;
- Testes de Code Review.

SUBPROJETO	% REAL	% PREVISTA	DATAS	INTERVENIENTES
3.1. Logística e Documentação Técnica	95%	95%	07/FEV – 23/MAI	   
3.2. Estratégia de Comunicação	95%	95%	28/MAR – 26/MAI	 
3.3. Gateway SMS3838 - AMA	69%	71%	25/MAR – 29/MAI	  
3.4. Contact Center	60%	64%	01/ABR – 26/MAI	  
3.5. Sala de Situação	26%	28%	09/MAI – 26/MAI	
3.6. Projetos IT	92%	96%	01/JAN – 26/JUN	 
3.7. Operações de Recenseamento	100%	100%	27/MAR – 25/MAI	 
3.8. Voto Antecipado	75%	75%	22/ABR – 25/MAI	

NOTAS:

# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões









## Envolvidos:



Universidade do Minho





-  **Apresentação** dos equipamentos de **Voto Eletrónico** na **Assembleia Legislativa 09/05**;
-  **Disponibilização** dos **manuals/documentos** de apoio à **formação** para o **dia 18/05** (aproximadamente 16 mil folhas) – **Responsável: SGMAI**;
-  Definição do **novo formato** (parte da manhã - teórica) para o ensaio do dia 18/05 – Será realizado no **Auditório da Universidade de Évora**.
-  **Número** de contato de **suporte** para o dia das **eleições definido** – a cargo da MEO.
-  **Boletins** de voto enviados para **COREPE**;  
**Envio** para as **Regiões Autónomas realizado** (03/05);
-  **Conectividade** entre **RNSI** e **SolidNetworks** – **Estabelecida**;
-  **Definido o plano de comunicação** (número de contato a ser utilizado como contingência) **para o dia das eleições** (CED, Registo de Afluências, ...);
-  **Definido** - Report de **30 em 30 min** no **dia das eleições (CED)**.

# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I
- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I

- Questões em Aberto
- Próximas Atividades
- Ronda de Questões

## Envolvidos:



Universidade do Minho



# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho





# Agenda

---

- Ponto de Situação

- Dashboard - Panorama Global dos Projetos
  - Dashboard - Projeto Cadernos Eleitorais Desmaterializados (CED)
  - Dashboard - Projeto Voto Eletrónico
  - Dashboard - Projeto Eleições Europeias 2019
- Principais Decisões/Definições
- Matriz de Risco

- Avaliação Ensaio I

- Questões em Aberto

- Próximas Atividades

- Ronda de Questões

Envolvidos:



Universidade do Minho



# Ronda de Questões

Questões



**Testes:**



**Teste II - 16/05**  
**Teste III - 23/05**

**Ensaios:**



**Ensaio II - 18/05**  
**Ensaio III - 25/05**



**Parlamento Europeu**

**ELEIÇÕES  
EUROPEIAS**  
26 maio 2019  
#eleicoeseuropeias2019

